

Tidplan för projektet

HÖST 2016

VÅR 2017

HÖST 2017

VINTER/VÅR 2018

HÖST 2018

Projektering

- Dec16-Jun17
- Utefter synpunkter från markägare och medlemmar

Samråd Länsstyrelsen

- Klart Aug17
- För ingrepp i naturmiljön enligt miljöbalken

Lantmäteri förrättning

- Aug-Dec17
- För att få nyttja ett utrymme inom en fastighet

Skriva avtal med entreprenör

- Sep-Okt17

Grävning av fiberkabel

- Jan-Jun18
- Tidplan beror på väder under vintern

Blåsning och svetsning

- Aug-Okt18

Medlemmar får fiber!

- Okt18

Tillstånd Trafikverket

- Klart Okt17
- Ansöka om tillstånd för grävning vid allmänna vägar

Upphandling

- Jun- Sep17
- Total-entreprenad av grävning och blåsning

Kritiska punkter:

- Överenskommelser kring dragning
- Förseningar av myndighetsbeslut
- Svårt att hitta entreprenör
- Väder under vintern
- Komplikationer under grävning